
Tájékoztatás a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának 

támogatásáról szóló 1618/2019.(X.28.) Kormány határozat kapcsán nyújtandó 

célzott pénzügyi támogatás keretében Alsószölnökön megvalósuló fejlesztés 80 

%-os  állapotáról 

Támogató neve: Pénzügyminisztérium 

Kedvezményezett: Alsószölnök Község Önkormányzata 

Projekt címe: Az alsószölnöki Faluház tetőszerkezetének és fedésének felújítása 
 
Támogatási szerződés száma: PM_SZERZ/551/2020. 

Tervezett befejezési dátum: 2021. október 15. 

Támogatási összeg:  48,98 millió Ft. 

1. A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA 
1.1. A projekt tartalmának részletes ismertetése: 

A projekt keretében az Alsószölnök, Fő út 19. sz. alatt található Faluház 
tetőszerkezetének a felújítása során el kell végezni a szükséges rossz 
állapotban lévő fogópárok visszabontását, a tetőablakok bontását, a 
szükségtelen kémények és a bádogos szerkezetek bontását, a palabontást. 

Vissza kell építeni az új fogópárokat, 20 cm-es kőzetgyapot hőszigetelést kell 
végezni a tetőben. 

A tetőszerkezetet pallókkal meg kell erősíteni, porhó elleni fólia védelemmel 
kell ellátni, a lécezést követően cserépfedéssel kell ellátni a tetőt. 

A meglévő 20 db tetőablakot ki kell bontani, majd visszaépíteni a szükséges 
rezsianyagokkal. 

Bádogos munka keretében cserélni kell a meglévő ereszcsatornákat, ki kell 
építeni a villámvédelmi rendszert, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

A projekt keretében az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor: 

1. Tervezési dokumentumok elkészítése, engedélyek beszerzése 

a) Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése 

A projekt fizikai megvalósításához szükséges tervezői költségbecslés, 

költségvetés kiírás elkészítése, mely alkalmas az építési beruházást végző 

kivitelező kiválasztására induló eljárás lebonyolítására. 



2. Tetőszerkezet és tetőfedés felújítása 
 
A projekt keretében a  jelenlegi egészségre ártalmas, rossz műszaki állapotban 
lévő tető palafedésnek, a térségi jelleghez jobban illeszkedő, korszerűbb 
égetett cserépfedésre történő cseréje történik.  
Továbbá a cserépfedés miatt szükséges a fa tartószerkezet megerősítése, 
néhány helyen cseréje és a tetőszerkezet teljes hőszigetelése.  
A projekt részét képezik továbbá a kapcsolódó bontási munkák ,valamint a 
keletkezett hulladék megfelelő helyen és minőségben történő kezelése. 

.  

3. A műszaki ellenőri feladatok ellátása 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet 16.§ (1) bek. b) pont alapján a c) pontban ismertetett építési 

tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására műszaki ellenőr kerül 

megbízásra, hogy a kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegítse és 

ellenőrizze a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, 

szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. A műszaki ellenőr a 

Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésében meghatározott feladatokat végzi el. 

4. A projekt megvalósítása és a fenntartási időszak során biztosítjuk a 
projekt nyilvánosságát. 

A projekt kapcsán sajtóközleményt tervezünk megjelentetni a községi / térség / 

nemzetiségi lapban. A projekt előrehaladását nyomon követjük a település  

honlapján, illetve rendszeresen hírt adunk róla az OSZÖ honlapján is.  

 

Képek a felújítás 80%-os állapotáról 

 



 

 

 

 



 

 

 



 



 

 


